UBND XÃ YÊN HÒA **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:859 /TTr-KT	*Yên Hòa, ngày 17 tháng11 năm 2026*

TỜ TRÌNH
Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán gói thầu: sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã.

Phòng Kinh tế xã Yên Hòa trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn, với các nội dung như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự toán mua sắm:

1. Tên dự toán sửa chữa: Sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn.

2. Giá trị gói thầu: 260.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi triệu đồng).

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa.

4. Nguồn vốn: vốn sự nghiệp kinh tế – Ngân sách xã được phân bổ tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND xã Yên Hòa.

5. Thời gian thực hiện: năm 2026.

6. Địa điểm: xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh.

7. Giá trị phần công việc sửa chữa đã thực hiện trong năm tài chính, năm ngân sách: Không.

II. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

- Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

- Nghị định số 214/2024/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND ngày 01/7/2026 của UBND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 104/2026/NĐ-CP của Chính phủ;

- Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí: sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn;

III. Phần công việc đã thực hiện: Không

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không.

V. Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(tại phụ lục kèm theo)

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: không phân chia gói thầu.

b) Giá gói thầu: Theo Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của UBND xã Yên Hòa về việc phê duyệt dự toán kinh phí: sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn .

c) Nguồn vốn: vốn sự nghiệp kinh tế – Ngân sách xã được phân bổ tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND xã Yên Hòa.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: sửa chữa dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ.

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 15 ngày, là phù hợp với tính chất của gói thầu.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 4/2026.

g) Loại hợp đồng: áp dụng hợp đồng trọn gói là phù hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu và tính chất của gói thầu.

h) Thời gian thực hiện: 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực là phù hợp với tính chất của gói thầu.

i) Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Không.

VII. Tổng giá trị các phần công việc

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	260.000.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
	Tổng giá trị các phần công việc	**260.000.000**
	Tổng mức dự toán mua sắm	**260.000.000**

VIII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, phòng Kinh tế đề nghị UBND xã xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn .

(có dự thảo Quyết định kèm theo)

Kính trình Ủy ban nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: Văn thư đơn vị.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.YÊN HÒA - T.HÀ TĨNH

Đặng Thị Ngọc

Phụ lục. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Yên Hòa	Sửa chữa đường trục chính thôn Bắc Thành đoạn từ đường QL15B đến nhà anh Duẩn	Mở rộng nền đường bằng cấp phối đã dăm, vá dăm ổ gà	260.000.000	Nguồn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Qúy 4/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không áp dụng
		Tổng		**260.000.000**								

Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn.